

Van: [redacted]

Verzonden: 02-12-2024 14:30

Aan: [redacted] <[redacted]@edam-volendam.nl>,
[redacted] <[redacted]@edam-volendam.nl>,
[redacted] <[redacted]@edam-volendam.nl>

Onderwerp: verslag stuurgroepoverleg steiger Etersheim

Dag allen,

Hierbij het verslag van ons overleg vorige week.

Groet [redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Projectleider



Gemeente
**EDAM
VOLENDAM**

Mgr [redacted] Veermanlaan 1f, 1131 KB Volendam

Postbus 180, 1130 AD Volendam

T: (0299) 398 398

www.edam-volendam.nl

**PROJECT: Meekoppelkansen,
onderdeel steiger Etersheim
STUURGROEP**

Datum: 28 november 2024



Gemeente
**EDAM
VOLENDAM**

Aanwezig:

[REDACTED] – portefeuillehouder
[REDACTED] – portefeuillehouder
[REDACTED] – teamleider
[REDACTED] – projectleider

Op 7 november 2025 heeft de raad door middel van een motie ingestemd om het lopende subsidieproces voor de steiger Etersheim niet te verstoren door het nog beschikbare budget niet terug te laten vloeien naar de algemene reserve.

Doel van het overleg is om te bespreken welke rol gemeente aankomende periode gaat vervullen met betrekking tot het rondkrijgen van de financiering van de steiger Etersheim.

Geconcludeerd wordt dat met toekenning van de Erfgoeddeal het budgettekort van de steiger niet wordt opgelost. De Erfgoeddeal co-financiert alleen de toevoegingen die het project erfgoedinclusief maken en is niet bedoeld om een gat in de begroting te dichten. De toevoegingen van onderdelen aan de scope worden voor 47,5% door Erfgoeddeal gefinancierd en het resterende deel moet door een overheid worden betaald. Daardoor is er nog meer geld nodig dan het tekort van 410K op de steiger (prijspeil januari 2024). Het enige haakje voor een bijdrage aan ook de steiger door Erfgoeddeal is als aangetoond kan worden door aanleg van de steiger fiets- en wandeltoerisme toeneemt en leidt tot vermindering van autoverkeer langs de dijk. Gezien de hoeveelheid binnengekomen projecten (50) en het de aantal toegewezen (9st) projecten bij Erfgoeddeal 2024 is de kans op een bijdrage voor de steiger verwaarloosbaar klein.

Er is in de afgelopen 2 jaar heel veel inspanning verricht om de financiering van de steiger rond te krijgen. De vraag is wat na deze motie nog van het projectbureau wordt verwacht. Geconcludeerd wordt dat er vanuit gemeente geen mogelijkheden meer worden gezien om de financiering voor de steiger rond te krijgen.

Afspraken/acties:

- Er worden geen ambtelijke uren meer gestoken in de Erfgoeddeal 2025 én een zoektocht naar overige financieringsbronnen.
- Er is nog een budget van 250K over, als het de Stichting Etersheimerbraak lukt om vóór 1 augustus 2025 middelen binnen te halen om het te kort aan te vullen kan het project steiger Etersheim weer worden opgestart.
- De stichting Etersheimerbraak wordt op korte termijn uitgenodigd voor een gesprek om dit mede te delen.
- In januari 2025 wordt de raad via een RIB hierover geïnformeerd.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen