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Intakegesprek 

met 

Erfgoed 

Deal 
Vragen 

en adviezen 

Dinsdag 

7 mei 2024 

Aanwezigen: 

Gemeente: 5 
| 

Stichting 

Etersheimerbraak: 

Erfgoed 

Deal: 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

   (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Begin 

van het 

gesprek: 

ü De 

cofinanciering 

is bedoeld om het 

erfgoed 

in te zetten voor de 

transitieopgave, 

hoe 

wordt het 

erfgoed ingezet 

voor deze 
opgave? 

ü Eris 

nog 

niet 

duidelijk 

hoe het 

erfgoed 

wordt 

ingezet 

in relatie tot de 

grote 

transitieopgaves. 

Er wordt 

gezocht 

naar een 

koppeling 

met 1 van de 

transitieopgaven 

waar de 

erfgoeddeal 

voor bedoeld is. 

De 

erfgoeddeal 

focust zich niet 

op 

het verbeteren van de 

ontsluiting 

naar bestaand 

erfgoed 

Waarom 
doet het 

waterschap 

niet mee en waarom is er 

geen 

relatie met de 

dijkversterking. 

Het 
functioneel maken van de molen heeft niets te maken met de 

aanleg 

van de 

steiger. 

Met welke transitie 

koppelt 

dit idee? 

E 

E 

E 

E 

De 
vragen 

en adviezen na 

uitgebreide toelichting 

en 

beantwoording 

van de 

vragen: 

ü Het essentieel dat we de 

gebiedsopgave scherp 

hebben en in hoeverre 

gaat 

het 

erfgoed helpen 

om de 

gebiedsopgave 

in etersheim vlot te trekken. 

ü 
Het 

gebied 

heeft al voldoende cultuurhistorie en 

archeologie, 

de 

uitdaging 

zit in het 

ontsluiten van het 

gebied op 

een duurzame manier doen zodat wordt voorkomen dat 

er autoverkeer en met name busverkeer naar Etersheim komt. 

ü 
Duurzame 

bereikbaarheid bereik 

je 

door 

geen voorzieningen 

voor bus en auto te 

maken maar een 

steiger 

te bouwen voor de bruine vloot. Hiermee zet 

je 

in om 

duurzaam toerisme te stimuleren. 

ü 
De 

steiger 

is dan een 

belangrijke 

schakel om de rest van het 

gebied 

verder te 

verduurzamen met 

bijvoorbeeld 

duurzame 

energiebronnen. 

üä Hoe 

maak je 
het 

aanwezige erfgoed 

functioneel in het licht van de 

opgave 

die de 

Erfgoeddeal 

heeft. 
De 

opgave 

in dit 

project 

is duurzaam 
toerisme, 

die kun 

je 

onder 

één van de vier thema’s 

hangen. 

ü Als er combinaties 

zijn 

te vinden met 

bijvoorbeeld 

het inzetten van de molen of 

zonnepanelen 

om elektrische fietsen 

op 

te laden dan wordt het 

aardig/interessanter 

Focus 

erop 

dat met de 

aanleg 

van de 

steiger 

wordt fiets- en 

wandeltoerisme, 
een 

duurzame manier van 

recreëren, 
versterkt. Zeilverkeer intensiveren 

op 

een duurzame 

manier zodat verkeer 

langs 

de 

dijk 

vermindert. 

De 
koppeling 

met 

erfgoed 

is 

op 

dit moment 

nog 

te dun met alleen een 

steiger. 

De 

erfgoed 

deal is niet bedoeld als 
duurzaamheidssubsidie, 

het verduurzamen van 

gebouwen 

is er niet voor bedoeld. 

Bij 

het indienen van de 

aanvraag 

moet een 

verwijzing 

zitten naar de onderzoeken die 

de toename van bezoekers onderbouwen. Geen 

luchtfietserij, 

dus 

bijvoorbeeld 

jaarcijfers 

van de 

aanwezige 

faciliteiten en 

verwachtingscijfers 

van de bruine vloot. 

Ook 

aangeven 

hoeveel extra bezoekers 

geambieerd 

worden 

Geef aan hoe de 

omgeving 

en 

gebruikers zijn 

betrokken 

bij 

het 

project 

Zijn 

er al 

gedachtes 

over de 

leeromgeving. Daarbij 

wordt niet de 

leeromgeving 

van 

het 

aanwezige erfgoed. 

Bedoeld wordt hoe de 

aanpak 

van duurzaam toerisme door 

inzet van de bruine vloot wordt 

gedeeld 

met andere 

gemeenten 

en 

organisaties 

in 

Nederland. Hoe 

gaan 

we die 

aanpak promoten? 

EE 

E 

E 

EEE 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Hoe worden de 

ervaringen 

met de 

totstandkoming 

van de 

steiger 

met andere 

gemeenten, waterschappen, molenstichtingen 

ed. 

gedeel? 

Welke 

platforms 

worden 

daarvoor 

ingezet. 

Er 
zijn beperkte voorzieningen 

voor bruine vloot. Dit 

erfgoed 

kan door 

aanleg 

van de 

steiger 

worden versterkt en kan een voorbeeld 

zijn 

voor andere initiatiefnemers 

rondom het IJsselmeer om ook en 

steiger 

aan te 

leggen. 

Waar 
is het 

waterschap bij 

deze 

steiger, 

wel melden dat 

meekoppelkansen mogelijk 

zijn 

en niet meewerken. Het 

waterschap 

heeft ook de 

erfgoeddeal 

ondertekend/omarmd dus er zou 

nadrukkelijke meegedacht 

kunnen worden. 

trekt de 

erfgoeddeal 

namens hhnk 

53% van de 

investering 

moet 

bij 

overheden vandaan 
komen, 

dus 

gemeente 

/provincie 

/ 

waterschap. 

Dat betekent dat 700K door de overheid moet worden 

bijgedragen. 

Geld vanuit 

bijvoorbeeld particulier, stichting 

of 

bedrijf 

telt niet mee. 

Een 

provinciale 

subsidie 

mag meegeteld worden, 
er moet wel vóór 14 

september 

een 

schriftelijke toezegging liggen. 

Het liefst hebben we een GS besluit. 

Doel van de 

Erfgoeddeal 

is dat als er als voorbeeld een 

investering 

van 
10 

miljoen 

nodig 

is maar met 1 of 2 

miljoen 

extra 

investering 

het 

project 

interessanter kan 

worden 

gemaakt 

voor de 

doelstellingen 

van 

Erfgoedeal 

dan stimuleren we overheden 

met 
47% 

bijdrage 

om die extra interessante onderdelen toch toe te 

voegen 

aan het 

project. Bij 

deze 

steiger 

is dit niet het 

geval, 

er is 
3,5 

ton te kort om de 
basis, 

de 

steiger, 

te kunnen maken. er komt niets extra 

bij. 

Als alleen de 

steiger 

de inzet is 

op 

een 

bijdrage 

aan het 

erfgoed 

dan zal dit 

project 

ten 

opzichte 

van andere 

projecten laag 

scoren. We zoeken naar meer 

haakjes 

die het 

sterker kunnen maken. 
Maar 

voor die extra 

haakjes 

is dan wel 

medefinanciering 

van 

andere overheden 

nodig. 

Het 

project 

is 

kansrijker 

dan in het 

begin 

van het 

gesprek. 

Maar 

aangezien 

er 25 

gesprekken zijn 

met andere initiatiefnemers waarvan we er met 
10 

verder 

gaan 

en 
5 

of 6 

projecten geld krijgen 

moeten 

jullie 

wel aan de 

slag 

om met een 

overtuigender 

verhaal dan nu te komen. 

Als 

jullie 

het 

waterschap 

aan boord kunnen 

krijgen 

wordt het 

kansrijker. 
Laat 

linielandschap Waaldijk 

als voorbeeld zien aan HHNK. 

Vul de 

voorlopige aanvraag 
in, 

die wordt beoordeeld en samen met de 

overige 

ingediende projecten 

ten 

opzichte 

van elkaar 

gewogen. 

Beoordeel 

op 

basis van het 

aanvraagformulier 

of de 

planning 

haalbaar is en of de 

inspanning 

voor het indienen van de 

aanvraag 

wordt 

ingezet. 

De 
hulp 

die 

jullie krijgen 

is dit 

intakegesprek, 

versturen van de links naar andere 

projecten 

en later kunnen we met elkaar in 

gesprek 

als er aanvullende 

vragen zijn. 

Het formulier kan ook in 

concept 

worden 

ingediend 

met de 

vraag 

of we 

goed op weg 

zijn. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Napraat 

tussen 

gemeente 

en 

stichting: 

ú 

ú 

ú 

E 

ú 

ú 

EF 

Met alleen de 

steiger 

redden we 

niet, 
de 

aanvraag 

moet breder 

zijn. 

Bij 

de 

MRA/Vervoerregio nagaan 

of 

zij 

kunnen 

bijdragen 

Hoe 
organiseren 

we 

bijdrage 

van hhnk? 

B 

en benaderen over de 

erfgoeddeal. 

Het kan niet via 
fondsen, 

het moet via overheden 

Met 
Provincie in 

gesprek 

over een ander 

potje 

dan het 
APRK. 

Een brandbrief 

schrijven 

voor de 

aanvraag 

voor de 

erfgoeddeal 

en we van de 

Provincie en HHNK 

hulp nodig 

hebben om de deal te maken. Informeren of ze willen 

meedenken wat de kansen 

zijn 

voor een 

bijdrage 

De 

gehonoreerde aanvraag linielandschap waaldijk 

doornemen. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Gemeente 

EDAM 

VOLENDAM 

vervolgstappen steiger 
Etersheim 

Datum: 11 december 2024 

   

  

  

  

  

  

  

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Aanwezigen: 

bestuurder 

Stichting 

Etersheimerbraak 

Ï 

Ifondsenwerver 

Stichting 

Etersheimerbraak 

— 

exploitant 

bezoekerscentrum de Breek 

teamleider 

gemeente 

projectleider gemeente 

Voorgeschiedenis 

JJ vertelt in het kort over de 

geschiedenis 

van de 

steiger 

tot nu toe. In mei 2021 heeft de 

raad 

ingestemd 

met een 

investeringskrediet 

voor het 

project meekoppelkansen. 
De 

helft van 

de 

investering 

was beschikbaar voor de 

steiger 

en de andere helft zou vanuit het APRK door 

de Provincie worden betaald. In februari 2023 heeft de 

provincie 

mede 

gedeeld 

dat er 

onvoldoende 

geld 

meer beschikbaar is voor een 2° tranche 
APRK 

subsidie. 
In 

de 

raadsvergadering 

in mei 2023 is de 

steiger opiniërend besproken 

en is een motie 

aangenomen 

waarin is 

opgeroepen 

om ons maximaal in te 

spannen 

om de 

steiger 

te 

realiseren. 
Tussen 

mei en december 
2023 

is het 

plan 

van 

aanpak uitgevoerd, 

heeft er 

bestuurlijk overleg 

met de Provincie 

plaatsgevonden, 

is het 

ontwerp 

versoberd en 

zijn 

alternatieve locaties en 

overige subsidiemogelijkheden 

onderzocht. In mei 2024 is 

bestuurlijk 

overleg geweest bij 

de Provincie waar is 

aangegeven 

dat de kans heel klein is dat er 

nog 

een 2“ tranche wordt 

geopend. 

Het eventueel 

nog 

te 

verkrijgen geld 

van de BTW- 

compensatie 

is 

nodig 

om tekorten 

op 

de 

meekoppelkansen 

van de Provincie te betalen. Tot 

nu toe is er 

nog geen 

formeel besluit 

genomen 

omdat er 

geen ambtelijke capaciteit 

is. 

Kadernota en motie 

In 
juni 

2024 
heeft de raad 

ingestemd 

met de 

uitgangspunten 

van de Kadernota 
2025 

en een 

prioritering 

zoals 

voorgesteld 

door het 

college. 

Het 

project Meekoppelkansen 

is 

opgenomen 

in deze Kadernota. 
De 

Kadernota is in november in de 

begrotingsraad 

behandeld. 
De 

raad 

heeft een motie 

aangenomen 

om het 

nog 

beschikbare 

budget 

van de 

steiger 

niet 

terug 

te 

laten vloeien in de 

algemene 

reserve. Het resterende 

budget 

van 250K 

blijft 

staan. 

Kosten 

De 
totaalkosten van de 

steiger 

is 
660K, prijspeil januari 

2024. Van 
deze kosten is 

ongeveer 

80K besteed aan 

voorbereiding 

en 

ontwerp 

van de 

steiger. 

Er is een 

uitvoeringsontwerp 

gereed. 

Dit werk moet door besluit 

versobering 

van het 

ontwerp 

deels 

opnieuw gedaan 

worden. 
Er 

moet voor 

voorbereiding 

en realisatie 

nog 

voor 

ongeveer 
630K 

werk worden 

verricht en het resterende 

budget 

is 250K waardoor er 380K te kort is. 

JV 
geeft 

aan dat er is een 

uitvoeringsplan 

is 

gemaakt 

voor 

duurzaamheid, 
de kosten hiervan 

zijn ongeveer 

200k. De kosten voor de 

waterbeheersing zijn nog 

niet bekend. JV heeft voor 

de inzet van het 

watererfgoed 

een 

gesprek gehad 

met HHNK en er 

lijkt 

kans 

op 

een 

mogelijke samenwerking. 



Erfgoeddeal: 

JJ: De intake in mei dit 

jaar 

met medewerkers van de 

erfgoeddeal 

was in het 

begin 

niet 

positief 

maar 

gedurende 

het 

gesprek 

ontstonden 
raakvlakken, haakjes, 

met hun 

doelstellingen. Afgesproken 

is dat het 

project nog 

niet klaar is om in 
2024 

in te dienen en te 

verplaatsen 

naar 2025. JJ schat de kans 

op co-financiering 

als klein in. 
Op 

dit moment is de 

scope nog 

niet helder en is er 

nog geen 
52,5% 

van de 

financiering 

rond van overheden. Voor 

de 

erfgoeddeal 
2024 

waren er 
50 

aanmeldingen 

waarvan 
25 voldeden, 19 

projecten zijn 

voorgeselecteerd 

waarvan 9 

zijn gehonoreerd. 

JJ 
legt op 

basis van de 

powepointpresentatie 

van de 

Erfgoeddeal 

en het 

verslag 

van de 

intake uit hoe 

co-financiering 

werkt. 

Erfgoeddeal 

co-financiert 
47,5% 

van de kosten van de 

“plus” op 

een 

project 

die aansluit 

op doelstellingen 

van de 

erfgoeddeal. 

Dus niet het 

project 

zelf maar alleen de extra onderdelen die 

bijdragen 

aan hun doelen. 
Daarnaast 

co-financiert 

de 

Erfgoeddeal geen 

tekorten. Voor de basis moet het 

volledige budget 

beschikbaar 

zijn, 

dat 

is voor de 

steiger 

niet het 

geval. 

De 

stichtingskosten 

van de 

steiger zijn 

momenteel 660K en 

er is een tekort van 

ongeveer 
380K. Met 

de 
focus, 

zoals die vanuit 

gemeente 

nu 

is, 
op 

alleen 

de 

steiger 

is de kans klein dat 

erfgoeddeal gaat bijdragen. 

JV 
geeft 

aan dat ze het anders ziet. 
De 

Expeditie 

Etersheim 
2.0 

is een duurzame 

economische 

gebiedsontwikkeling 

waarin de 

steiger fungeert 

als duurzame manier van 

ontsluiting 

van het 

gebied. 
Het 

totale 

project 

bestaat uit 
3 onderdelen, verduurzaming 

van het 

gebied, 

inzet van de molen voor de 

waterbeheersing 

en 

ontsluiting 

van het 

gebied 

via het 

water. Als het lukt om voor deze onderdelen vanuit overheden ruim de helft van de kosten 

wordt 

bijgedragen 

co-financiert 

Erfgoeddeal 

de andere helft. Dit betekent dat naast de 
250K 

van 

gemeente 

voor de 

steiger 

HHNK kan 

bijdragen 

aan de inzet van de 
molen, 

het 

rijk 

aan 

verduurzaming 

van het 

gebied 

en eventueel de Provincie samen ook 

ongeveer 

250K moeten 

bijdragen. 
JV 

gaat 

in 

gesprek 

met de 

Erfgoeddeal 

om 

duidelijk 

te 

krijgen 

hoe het 

precies 

werkt met de 

co-financiering. 

DL 
benadrukt dat de 

gemeente 

voor de activiteiten rondom de 

erfgoeddeal 

de kar trekt en 

SvdB en JV ondersteunend 

zijn. 

JV heeft meerdere 

gesprekken gevoerd 

met hhnk en heeft 

de 

projectomschrijving aangepast 

en SvdB heeft met een bureau een visie 

vastgesteld. 

Waterfront en 

vervolgstappen 

stelt voor om te 

kijken 

wat de 

erfgoeddeal 

zou kunnen betekenen als het 

past 

in het 

project 

Waterfront. Dit betekent wel dat de 

prioriteit 

verschuift van de 

steiger 

naar de andere 

2 

ontwikkelingen (inzet 

van 

wind, 
zon en bodemwarmte en 

watererfgoed). 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

PB 

geeft 

aan dat de 

projectopdracht 

nu alleen 

steiger 

Etersheim is. Waar we nu over 

praten 

is een veel 

groter project, 

een 

gebiedsontwikkeling. 

Vanuit het 

project Steiger 

Etersheim is 

de 

erfgoeddeal 

onvoldoende 

kansrijk, 

alle 

tijd 

die door 

gemeente 

wordt 

gestoken 

in de 

Erfgoeddeal gaat 

van het 

projectbudget 

af. Voor het 

project “Expeditie 

Etersheim 2.0" is een 

verandering 

van de 

opdracht noodzakelijk. 
Er 

is dan zowel 

ambtelijk 

als 

bestuurlijk draagvlak 

nodig 

zodat 

geld 

en 

capaciteit hierop 

kan worden 

ingezet. 

PB 

gaat 

in 

gesprek 

met 

om te 

peilen 

of het 

project 

kan worden 

ondergebracht bij 

de 

uitvoeringsagenda 

Waterfront. 

Vervolgens 

wordt dit met de 

portefeuillehouders besproken. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

SvdB 

geeft 

aan dat ze met een extern bureau heeft 

gewerkt 

aan een visie voor het hele 

gebied 

die ze 

graag 

wil 

presenteren 

aan alle betrokkenen 

bij 

wie het 

project 

komt te 

liggen 

binnen de 

gemeente 

zodat 

duidelijk 

wat deze visie is. 

Afgesproken 

wordt om dit na 

overleg 

met 
en de 

portefeuillehouders 

wordt 

gedaan. (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

DL 

geeft 

aan dat ondertussen JV en SvdB aan de 

gang 

met het zoeken van fondsen 

(HHNK, 

Provincie, crrowdfunding, eigen 

middelen 

enz.) 

en de 

vervolgstappen 

voor de 

erfgoeddeal. 



Acties 

ü in 

gesprek gaan 

met om te 

kijken 

of het 

project Expeditie 

Etersheim 2.0 kan 

worden 

ondergebracht bij 

de 

uitvoeringsagenda 

Waterfront en dit 

bespreken 

met 

portefeuillehouders. (PB) 

ü 

afspraak regelen 

met de 

Erfgoeddeal 

team om meer 

duidelijkheid 

te 

krijgen 

wat we 

moeten doen om de intake 

volwaardig/compleet 

te maken en 

op 

welke onderdelen 

cofinanciering mogelijk 

is. 

(JV) 

ü Zoeken naar 

mogelijkheden 

om aanvullend 

budget 

te werven 

(JV 

en 

SvdB) 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Intakegesprek 

met 

Erfgoed 

Deal 
Vragen 

en adviezen 

Dinsdag 

27 

januari 

2025 

Aanwezigen: 

Gemeente: 
(projectleider steiger) 

Stichting Etersheimerbraakpolder: (vice-voorzitter) 

Exploitant 

bezoekerscentrum: 

Erfgoed 

Deal: 

landbouw en 

natuur) 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

  

    

  

  

(exploitant) 

(netwerker 

water en 

wonen), (netwerker (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Terugblik: 

In 

april 

2024 is het intakeformulier verstuurd en in mei een 

gesprek geweest. 

Conclusie 

was dat het 

project nog 

niet ver 

genoeg 

was om in 

aanmerking 

te komen voor 

Erfgoeddeal 

2024. 

De 

opgave 

in 2024 was te 

beperkt 

en in hoofdzaak 

gericht op aanleg 

van de 

steiger. 

Daar 
is de 

Erfgoeddeal 

niet voor 

bedoeld, 
die is bedoeld voor een 

gebiedsproces 

te 

ondersteunen 

waarbij erfgoed 

een deel is van de 

oplossing. 

Er is in december met 

B 

en 

per 

mail contact 

geweest 

wat 

aanleiding 

was voor dit 

gesprek. (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

De nieuwe 

projectscope: 

Er 
is een visiedocument en een 

presentatie gemaakt; 
“van 

laagste punt 

in Noord-Holland 

naar 

hoogtepunt 

in de 

regio”. 

De 

presentatie 

wordt 

gedeeld 

en 

doorgenomen. 

Het 

gebied 

heeft een 

rijke geschiedenis 

met water die 

je 

ook 

kleinschalig 

kan beleven. 

De molen is 

watererfgoed 

en heeft momenteel 

geen 

functie. Er is onderzocht om de 

molen te voorzien van een 

molenenergiesysteem. 

De molen 

krijgt 

dan weer een functie. 

Daarnaast 
wordt samen met 

HHNK 
bekeken of de molen ook weer kan worden 

ingezet 

voor de 

waterbeheersing. 

Hiermee 

krijgt 

het 

erfgoed 

weer een 

doel, 
het circulair inrichten 

van het 

gebied 

en 

koppelen 

aan duurzaam toerisme. Dit 

geeft 

weer “wind in de zeilen” 

voor de lokale economie. 
TU 

Eindhoven is 

aangesloten 

en heeft de casus 

uitgewerkt, 

de 

studenten 

blijven 

betrokken 

bij 

het 

project. 

Concrete 
maatregelen zijn 

het 

pand verduurzamen, 
duurzame 

exploitatie, foodeducatie, 

verbetering toegankelijkheid, steiger 

voor bruine 
vloot, molenenergiesysteem 

en 

elektrische bestel-eend. 

Het 

gebied 

is 

gelegen 

binnen het 

programma 
Waterfront, 

een 

programma 

dat de 

kustlijn 

van Schardam tot Volendam 

op 

het toeristische en cultuurhistorische vlak wil versterken. 

Waterfront is in de verkennende fase. Dit 

project 

heeft hier veel raakvlakken mee en is 

daarmee onderdeel van dit bredere kader. 

Reactie 

Erfgoeddeal: 

ü 
Voor 

het binnenhalen van de 

Erfgoeddeal 

moet worden 

begonnen 

met een 

gebiedsopgave 

zoals Waterfront. Eén van de iconen naast Edam en Volendam is dan 

de 

Etersheimerbraakpolder 

met cultuurhistorische kwaliteiten. Zonder een 

koppeling 

met Waterfront is de kans 

op co-financiering 

van 

Erfgoeddeal buitengewoon 

klein. 

ü Voor alleen de 

steiger 

is de deal niet bedoeld. Er moet worden 

gekeken 

naar 

onderdelen die ook echt 

passen bij 

de 

uitgangspunten 

van de 

Erfgoeddeal. 

Het 

grootste 

deel van de eerste 

aanvraag 

in mei 
2024 

ging 

over de 

steiger. Erfgoeddeal 

is niet voor een 

steiger 

maar ondersteunt een 

gebiedsproces 

dat laat zien dat door 

het inzetten van bestaand 

erfgoed 

een 

energietransitie 

wil 

oplossen. 

Een 

steiger 

kan 

wel iets ondersteunends 

zijn 

maar dan moet het wel financieel 

gezien 

in 

verhouding 

tot elkaar staan. Dat is met deze 

scope nog 

niet het 

geval (65% steiger 

— 

35% 

overig). 



 Een kleinere bijdrage dan 475% aan de steiger is bespreekbaar maar daar kunnen , 

geen toezeggingen voor gedaan worden. Aantonen dat deze aanleg bijdraagt aan de 

gehele gebiedsopgave helpt. Het verhaal wordt beter als er vroeger ook een steiger 

heeft gelegen , dus als er nog elementen ervan aanwezig zijn die we kunnen 

benutten. Dan kun je er een cultuurhistorisch verhaal van maken. 

 Met de huidige aanpak worden de kansen om in aanmerking te komen voor de 

erfgoeddeal groter 
maar het is geen gelopen race. Dit jaar is de laatste ronde , het 

budget is 1 miljoen minder dan voorgaande jaren en de concurrentie is hevig. 

Verwacht wordt dat er dit jaar 30 kandidaten zijn voor 4 of 5 projecten. Rekenkundig 

is de kans daardoor klein. 

 Erfgoeddeal is sceptisch over energie uit molens. In vorige aanvragen is inzet van 

energie van een molen tegengevallen. Het werd gebaseerd op aannames die in de 

praktijk niet konden worden waargemaakt. Er zijn daarom keiharde cijfers nodig om 

aan te tonen dat energie wordt geleverd. Als het hier wel lukt kan het een voorbeeld 

zijn voor anderen. 

 Kennisdeling: Er moet worden nagedacht welke rol studenten van TU-Eindhoven 

gaan spelen in de kennisdeling. Kennisdeling kan ook via HHNK en Stowa worden 

bereikt. Hoe kun je via de erfgoeddeal het verhaal naar de grotere wereld uitdragen. 

Het project moet iets bijdragen binnen het netwerk erfgoeddeal projecten. 

Professionals kun je bereiken/betrekken via symposium en het schrijven van 

artikelen , er 
moet breed worden gedacht. 

 Zeker voor een project als dit is het van belang dat HHNK meelift en dat zich niet 

beperkt tot het inzetten van een aantal uren. Dat betekent concrete co-financiering 
, 

uren worden niet gematcht. 

 Focus op inzetten van erfgoed die bijdraagt aan een grotere transitie. Welk probleem 

in de transitieopgave lost je op met het inzetten van het huidige erfgoed (de molen en 

aanwezige waterbeheersing). Dat moet je klip en klaar kunnen beantwoorden. 

 De voedseltransitie is een goede toevoeging maar dat moet geen hoofddoel zijn. Dit 

is een nevendoel. Zet in op cultureel erfgoed en met name het fysieke erfgoed. De 

focus moet 
op 

één onderdeel 
, geen 

kerstboom met allerlei verschillende 

deelprojecten. 

 Als er een goede onderbouwing van op te wekken hoeveelheid energie van de molen 

is en co-financiering door HHNK concreet is kan er een vervolggesprek plaatsvinden. 

 Er wordt ten opzichte van voorgaande jaren eerder in het proces aangeven of het 

project haalbaar is of niet. Rond april is dan duidelijk of het wel of geen zin heeft om 

door te gaan. 
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EDAM 

VOLENDAM 

Memo 

Aan: stuurgroep Meekoppelkansen 

Van: z 

Datum: 3 

april 

2025 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: 

Memo 

vervolgstappen steiger 

Etersheim na motie 07-11-25 

Inleiding/achtergrond: 

Op 
7 november 2024 heeft de raad door middel van een motie 

ingestemd 

om het 

lopende 

subsidieproces 

voor de 

steiger 

Etersheim niet te verstoren door het 

nog 

beschikbare 

budget 

niet 

terug 

te laten vloeien naar de 

algemene 

reserve. 

In 
deze motie heeft de raad het 

college opgeroepen 

om: 

het 

lopende subsidieproces 

voor de 

steiger 

in Etersheim niet te 

verstoren; 

in de 

tussentijd geen 

verstorende of onomkeerbare besluiten te 

nemen; 

een oordeel over de 

subsidieaanvraag 

af te 

wachten; 

om na een 

positieve beschikking 

de 

gemeenteraad 

te laten bezien of het 

op 

dat 

moment financieel haalbaar 

is/blijft; 

het reeds 

gereserveerde 

krediet hiervoor te handhaven. 

ü 

En 

E 

Vervolgens 

zijn 

de hierna 

volgende stappen gezet: 

een 

gesprek 

met 

Stichting 

Etersheimerbraak 

op 

11 december 
2024; 

ia een 

gesprek 

met 

Erfgoeddeal op 

27 

januari 
2025; 

ü een 

gesprek 

tussen 

programmamanager 
Waterfront, 

toeristisch coördinator en 

Stichting 

Etersheimerbraak 

op 

8 

januari 
2025; 

een 

gesprek 

tussen 

Stichting 

Etersheimerbraak en 

exploitant 

en HHNK 13 maart 

2025; 

ü diverse 

gesprekken 

tussen 

programmamanager 

Waterfront en 

exploitant. 

E 

Gesprek 
met 

stichting 

en 

exploitant: 

Op 
11 december 2024 heeft een 

gesprek 

met de 

Stichting 

Etersheimerbraak en de 

exploitant 

van bezoekerscentrum de Breek 

plaatsgevonden. 
In 

dit 

overleg 

is naar voren 

gekomen 

dat 

de 

stichting 

en de 

exploitant 

zich meer willen richten 

op 

een 

gebiedsontwikkeling 

Etersheim. 

Daarbij 

is ook 

geconcludeerd 

dat de 

gebiedsontwikkeling “expeditie 

etersheim 2.0” 

geen 

onderdeel van de 

scope 

van 

projectteam steiger 

is. Een rol van de 

gemeente 

in deze 

gebiedsontwikkeling past 

beter binnen de 

uitvoeringsagenda 

Waterfront. 

Afgesproken 

is dat 

er een 

gesprek 

wordt 

gepland 

met de 

Erfgoeddeal 

en door de 

stichting 

wordt 

gezocht 

naar 

andere 

mogelijkheden 

voor 

financiering. 

Gesprek stichting, programmamanager 

Waterfront en toeristisch coordinator: 

Op 
8 

januari 
2025 

is 

gesproken 

over de 

steiger, 

de ambities van de 

gemeente 

en de 

ambities van de 

stichting. 

Gemeente heeft 

gecommuniceerd 

dat 

zij graag 

samen met de 

inwoners en ondernemers haar ambities realiseert. Er is in de 

omgevingsvisie gekozen 

voor 

een samenwerkende overheidsrol. 
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Gesprek Erfgoeddeal: 

Op 27 januari 2025 is gesproken met de Erfgoeddeal. In dat gesprek werd nogmaals 

duidelijk dat de Erfgoeddeal niet voor co-financiering van een steiger is. De Erfgoeddeal is 

bedoeld 
voor 

plussen 
op een 

project in het kader 
van 

het benadrukken 
van 

het erfgoed 
en 

niet om een begrotingstekort binnen een project op te lossen. 

De Erfgoeddeal ondersteunt een gebiedsproces dat laat zien dat door het inzetten van 

bestaand erfgoed een energietransitie wil oplossen. Een steiger zou daar wel in kunnen 

ondersteunen maar staat in het huidige plan financieel niet in verhouding tot elkaar (65% 

steiger en 35% overig). De Erfgoeddeal heeft aangegeven dat de focus moet worden gelegd 

op het inzetten van erfgoed 
, 
waaronder de molen 

, 
dat bijdraagt aan een grotere transitie. 

Met verlegging van de focus van de steiger naar de molen en een gebiedsontwikkeling als 

geheel worden de kansen om in aanmerking te komen voor de Erfgoeddeal groter maar het 

is geen gelopen race. Dit jaar is de laatste ronde , het budget is één miljoen minder dan 

voorgaande jaren en de concurrentie is hevig. Verwacht wordt dat er dit jaar dertig 

kandidaten zijn 
, 
terwijl er budget is voor vier of vijf projecten. Rekenkundig is de kans 

daardoor klein. De Erfgoeddeal kon niet aangeven of en hoeveel geld er voor de steiger in 

aanmerking zou kunnen komen voor co-financiering. 

Gesprek tussen Stichting Etersheimerbraak en HHNK: 

Op 13 maart heeft een gesprek plaatsgevonden tussen HHNK en stichting 

Etersheimerbraak. De gemeente was 
daar niet bij aanwezig. Door de stichting is 

teruggekoppeld dat HHNK het een interessante ontwikkeling vindt. Vooral omdat ze zelf ook 

poldermolens in beheer hebben en vraagstukken hebben rondom verduurzaming en 

energietransitie. HHNK heeft aangegeven daarom als partner niet te ontbreken onder 

voorwaarde dat de gemeente niet onzichtbaar mag blijven. 

Gesprek programmamanager Waterfront en exploitant: 

Tussen begin januari en maart 2025 heeft de programmamanager Waterfront een aantal 

gesprekken gevoerd met de stichting en de exploitant van het bezoekerscentrum. Op 14 

maart heeft de programmamanager per mail aangegeven dat de plannen van stichting 

Etersheimerbraak mooi aansluiten op de ambities in het programma Waterfront maar dat er 

op dit moment een gebrek aan middelen is. Er dient een fasering te worden aangebracht in 

realisering van de ambities. 

Stand van zaken financieel: 

Er is momenteel nog afgerond 290K budget voor de steiger beschikbaar. Momenteel zijn de 

totale projectkosten geraamd op 660K. Prijspeil van de projectkosten is januari 2024. 

Inclusief indexering 
, 
ingeschat 

op 30K , 
resulteert dit in 

een 
te kort 

van ca. 400K. De 

Provincie Noord-Holland heeft ondanks divers mail- en telefonisch contact geen 

e 

terugkoppeling gegeven over de kansen op het openstellen van een 2 tranche APRK- 

subsidie. Vanuit de Erfgoeddeal is zoals gezegd de kans uitermate klein dat er een bijdrage 

voor de steiger komt. 
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Gemeente 

EDAM 

VOLENDAM 

Vervolgstappen 

Vanuit het 

project steiger 

Etersheim is de 

afgelopen periode 

veel 

tijd 

en 

energie gestoken 

om 

de 

financiering 

van het 

project 

rond te 

krijgen. 

Ondanks deze 

inspanningen 

is dat helaas niet 

gelukt 

en is er ook 

geen 

zicht 

op financieringsmogelijkheden. 

De 
raad heeft met de motie 

opgeroepen 

om het 

lopende subsidieproces 

niet te verstoren en 

geen 

verstorende of onomkeerbare besluiten te nemen. Ten 

tijde 

van de motie 

liep 

er 

nog 

geen subsidieproces. 

Met de 

Erfgoeddeal 

was 

namelijk 

in 

juni 

2024 

afgesproken 

om in 2024 

geen aanvraag 

in te dienen maar te onderzoeken of er een meer 

“erfgoed-inclusieve” 

en 

meer 

kansrijke aanvraag 

in 2025 

mogelijk 

is. De deadline voor het indienen van een nieuwe 

aanvraag 

is 11 

april 

2025. 

Op 
dit moment 

zijn 

er 

geen 

andere 

mogelijkheden 

om het 

financieringstekort 

van 400K te 

dekken. 

Voorgesteld 

wordt om het 

project steiger 

Etersheim te 

beëindigen. Bij beëindiging 

van het project vloeit het resterende budget van 
290K 

in principe naar de algemene reserve. 

    
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

een ander 

project. 

De 
aanvraag Erfgoeddeal 

kan niet door 

Stichting 

Etersheimerbraak worden 

gedaan, 

dat 

moet een overheid doen. 

Bij 

het 

stuurgroepoverleg 

Waterfront van 

afgelopen maandag 

1 

april 

is 

afgesproken 

dat hier 

ambtelijke 

uren voor kunnen worden 

ingezet. 

Omdat de 

steiger 

geen 

onderdeel van de 

aanvraag 

is behoren deze uren niet tot het 

project steiger 

Etersheim. 

De 

genomen stappen 

na de 
motie, 

het feit dat ondanks alle 

inspanningen financiering 

van de 

steiger 

niet rond is en een 

aanvraag Erfgoeddeal 

zonder 

steiger 

wordt 

ingediend 

wordt 

gecommuniceerd 

aan de raad met een raadsinformatiebrief. 
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Toelichting grondslagen
In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is 
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

 J  Art. 5.1 lid 2 sub e
Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van 
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

 T  
Valt buiten reikwijdte van het verzoek


